


Согласовано:

И.о. министра здравоохранения
Мурманской области

 Д.В. Панычев



Аттестовано:
И.о. главного врача ГОБУЗ «ОЦГБ»

Т.В.Алешкова

Паспорт проекта

«Сокращение времени прохождения профилактических осмотров несовершеннолетних в возрасте 12 месяцев»

<p>Заказчик проекта: Пациенты, родители Процесс: Профилактические осмотры несовершеннолетних в возрасте 12 месяцев Границы процесса: От момента обращения пациента в поликлинику до заключительного осмотра врачом-педиатром Руководитель проекта: Главный врач ГОБУЗ «ОЦГБ» Ананьева Т.В. Руководитель рабочей группы: Заведующий детской поликлиники Обухова И.А. Состав рабочей группы (ответственные): зав. дет. педиатр. отд. Беспалова Е.В., ст. медсестра дет. пол-ки Маланина Л.Г., администратор Грибан А.В.</p>	<p>Обоснование выбора:</p> <p>Длительное время прохождения профосмотра, в связи с длительным временем ожидания у кабинета врача, и, как следствие, повышение неудовлетворенности пациентов качеством оказания медицинской помощи</p>												
<p>Цели и плановый эффект:</p> <table border="1" data-bbox="152 927 1160 1121"><thead><tr><th>Показатель</th><th>Текущий</th><th>Целевой</th></tr></thead><tbody><tr><td>Длительность прохождения медицинского осмотра, дней</td><td>7</td><td>3</td></tr><tr><td>Количество посещений, раз</td><td>4</td><td>2</td></tr><tr><td>Доля посещений по предварительной записи, %</td><td>20</td><td>100</td></tr></tbody></table> <p>Эффекты:</p> <ul style="list-style-type: none">- повышение удовлетворенности пациентов качеством оказания медицинской помощи;- повышение доступности медицинской помощи для населения;- сокращение количества визитов в поликлинику для прохождения диспансеризации	Показатель	Текущий	Целевой	Длительность прохождения медицинского осмотра, дней	7	3	Количество посещений, раз	4	2	Доля посещений по предварительной записи, %	20	100	<p>Ключевые события:</p> <ol style="list-style-type: none">1.Формирование паспорта проекта-13.09.20192.Анализ текущей ситуации-16.09.2019-18.10.2019-разработка текущей карты процесса -16.09.2019-27.09.2019-выявление проблем-30.09.2019-04.10.2019-разработка целевой карты процесса-07.10.2019-11.10.2019-разработка плана мероприятий реализации проекта-14.10.2019-18.10.20193.Kick-off встреча-21.10.20194.Внедрение улучшений-22.10.2019-22.11.20195. Закрепление результатов и закрытие проекта-22.11.2019-16.12.2019
Показатель	Текущий	Целевой											
Длительность прохождения медицинского осмотра, дней	7	3											
Количество посещений, раз	4	2											
Доля посещений по предварительной записи, %	20	100											